

Proyecto reuso

Cronograma de entrega

Tienda online y panel de administración — plan de trabajo, avances y fecha de apertura al público.

INICIO DEL PROYECTO

15 de mayo de 2026

INFORME ELABORADO

2 de junio de 2026

ENTREGA EN PRODUCCIÓN

19 de junio de 2026

DESARROLLO

DPCoding · dpcoding.cl

Índice

1. Resumen ejecutivo

2. ¿Qué significa producción el 19 de junio?

3. Lo que ya está listo

4. Plan hasta el 19 de junio

5. Calendario visual

6. Qué necesitamos de reuso

7. Próximo hito y conclusión

1. Resumen ejecutivo

Entrega en producción	19 de junio de 2026
Avance estimado	70–75 %
Días restantes	17 (del 3 al 19 de junio)
Catálogo de productos	Migrado y cargado en el sistema
Mercado Pago	Pendiente de prueba con cobro real
BlueExpress (envíos)	Pendiente de prueba con datos reales

2. ¿Qué es “producción” el 19 de junio?

Un cliente real podrá entrar a la web oficial de reuso, ver el catálogo, comprar, pagar con Mercado Pago, ver el costo de envío según su comuna y el equipo reuso recibirá el pedido en el panel de administración.

3. Lo que ya está listo (15 may – 2 jun)

Tienda (cliente final)

- Inicio, catálogo, buscador y ficha de producto (fotos, precio, ofertas, tallas y colores).
- Carrito y proceso de compra (checkout).
- Cuenta de cliente: registro, inicio de sesión, pedidos, direcciones y favoritos.

Catálogo y contenido

- **Productos migrados** al sistema (listos para venta en la plataforma).
- Categorías organizadas en el panel (árbol, imágenes, textos para buscadores).
- Banners del inicio administrables desde el panel.

Panel de administración (equipo reuso)

- Acceso propio para el equipo, separado del login de clientes.
- Gestión de productos, stock, pedidos, clientes, cupones y configuración.
- Colores y tallas reutilizables; permisos de administrador y personal.

Calidad

- Revisión de errores frecuentes (stock, doble compra, sesiones).
- Mejoras en carrito y checkout para mayor seguridad al comprar.

Aún no probado en condiciones reales: cobro con Mercado Pago, cotización de envíos con BlueExpress, correos automáticos y publicación en el dominio oficial definitivo.

4. Plan hasta el 19 de junio

Fechas	Actividad	Qué verá reuso
3-4 jun	Servidor, dominio y seguridad (HTTPS)	La web publicada en internet (ambiente de prueba)
5-6 jun	Prueba Mercado Pago real	Primera compra de prueba con pago verdadero
7-8 jun	Prueba BlueExpress + correos	Cotización de envío y recuperación de contraseña
9-10 jun	Revisión final del catálogo en línea	Validación de precios, fotos y categorías ya migradas
11-12 jun	Prueba completa de compra	Corrección de detalles urgentes
13-14 jun	Google, respaldos de datos	Mejor visibilidad en buscadores; información respaldada
15-16 jun	Prueba con equipo reuso	Operación del panel con confianza
17-18 jun	Últimos ajustes y guía rápida	Manual operativo básico

19 DE JUNIO — APERTURA EN PRODUCCIÓN

5. Calendario visual

MAYO 2026	
15	Inicio - estructura tienda
22	Carrito y cuentas de cliente
28	Panel de administración
JUNIO 2026	
1	Mejoras panel (productos, pedidos)
2	Categorías, calidad y catálogo migrado
3-4	Servidor y dominio (pendiente)
5-6	Mercado Pago real (pendiente)
7-8	Envíos + correos (pendiente)
9-10	Revisión catálogo en línea (pendiente)
11-12	Pruebas de compra (pendiente)
13-14	Google y respaldos (pendiente)
15-16	Prueba con equipo reuso (pendiente)
17-18	Últimos ajustes (pendiente)

Leyenda: ■ completado · ▨ planificado · ★ entrega

6. Qué necesitamos de reuso

Antes de	Necesitamos
5 jun	Cuenta Mercado Pago habilitada para cobrar en producción
7 jun	Datos de BlueExpress o confirmación del operador de envío
7 jun	Correo para avisos (por ejemplo ventas@reuso.cl)
15 jun	2–3 horas con quien operará el panel día a día

7. Próximo hito sugerido

6 de junio: reunión breve (30 minutos) después de la primera compra de prueba con Mercado Pago, para confirmar que el pago y el pedido en el panel son correctos antes de seguir con envíos y apertura.

Conclusión

El proyecto reuso avanza según el calendario acordado: la tienda, el panel de administración y el **catálogo de productos ya migrado** permiten operar en ambiente de prueba. El trabajo concentrado hasta el **19 de junio de 2026** se enfoca en publicar la tienda en internet, validar **Mercado Pago** y **BlueExpress** con pruebas reales, y cerrar una ronda de revisión junto al equipo reuso.

Con la colaboración oportuna en credenciales de pago, envíos y una sesión de capacitación, es realista abrir la tienda al público en la fecha prevista. DPCoding acompaña el proceso hasta el go-live y los primeros días de operación.

Contacto: dpcoding.cl · Desarrollo a medida en Chile

Este documento resume el estado al 2 de junio de 2026. Las fechas 15 de mayo (inicio) y 19 de junio (producción) son las fechas oficiales del proyecto acordadas con el cliente.